

Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anii 2015 și 2016

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Nr. crt.	Denumire Ghid IP/CP	Obiectiv Specific din PO	Lansare spre consultare	Termen de depunere a observațiilor	Lansare oficială	Termen de depunere idei de proiect	Termen de finalizare a evaluării fișelor de proiect	Termen de depunere cererea de finanțare
1.	Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor europene prin POCA 2014-2020 IP 1/2015 - Sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020, anexa 3 și măsurile privind dezvoltarea capacității administrative din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 - 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional	OS 1.1	5 martie 2015	1 aprilie 2015	22 mai 2015	16 iunie 2015	10 iulie 2015	14 septembrie 2015
2.	IP2/2015 - Sprijin pentru creșterea transparenței în administrația publică, pentru susținerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupției IP2/2015 - Sprijinirea acțiunilor privind creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern	OS 2.2	14 mai 2015 <u>Relansare</u> 21 august 2015	29 mai 2015 <u>Relansare</u> 31 august 2015	20 noiembrie 2015	decembrie 2015	decembrie 2015 - ianuarie 2016	februarie 2016

Nr. crt.	Denumire Ghid IP/CP	Obiectiv Specific din PO	Lansare spre consultare	Termen de depunere a observațiilor	Lansare oficială	Termen de depunere idei de proiect	Termen de finalizare a evaluării fișelor de proiect	Termen de depunere cererea de finanțare
3.	CP1/2015 - Sprijin pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul administrației publice locale; CP1/2015 - Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice	OS 2.2	14 mai 2015 <u>Relansare</u> 21 august 2015	29 mai 2015 <u>Relansare</u> 31 august 2015	decembrie 2015	-	-	martie 2016
4.	CP2/2015, Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul OS 1.1	OS 1.1	21 august 2015	21 septembrie 2015	decembrie 2015	-	-	februarie - martie 2016
5.	IP3/2015, Sprijin pentru susținerea măsurilor din SCAP, SMBR, documente strategice naționale	OS 1.1	21 august 2015	21 septembrie 2015	ianuarie- februarie 2016	februarie - martie 2016	martie - aprilie 2016	aprilie 2016
6.	IP4/2015 Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane	OS 1.2	noiembrie - decembrie 2015	decembrie 2015 - ianuarie 2016	ianuarie - februarie 2016	februarie - martie 2016	martie - aprilie 2016	aprilie 2016
7.	IP5/2015 Sprijin pentru creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții	OS 1.4	decembrie 2015	ianuarie 2016	ianuarie - februarie 2016	februarie - martie 2016	martie - aprilie 2016	aprilie 2016

Nr. crt.	Denumire Ghid IP/CP	Obiectiv Specific din PO	Lansare spre consultare	Termen de depunere a observațiilor	Lansare oficială	Termen de depunere idei de proiect	Termen de finalizare a evaluării fișelor de proiect	Termen de depunere cererea de finanțare
	publice și reducerea neregulilor în acest domeniu							
8.	IP6/2015, Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar	OS 1.3	decembrie 2015 - ianuarie 2016	ianuarie - februarie 2016	februarie - martie 2016	martie - aprilie 2016	aprilie 2016	mai 2016
9.	IP 7/2016, Sprijin pentru sistemul judiciar	OS 2.3	ianuarie 2016	februarie 2016	martie 2016	aprilie 2016	aprilie - mai 2016	mai - iunie 2016
10.	IP 8/2016, Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane; pentru redefinirea sistemului de formare profesională și asigurarea formării profesionale	OS 1.2	aprilie 2016	mai 2016	iunie 2016	iulie 2016	august 2016	septembrie 2016
11.	CP 3/2016, Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a susține și promova dezvoltarea la nivel local și de a interacționa cu autoritățile și instituțiile administrației publice locale	OS 2.1	mai 2016	iunie 2016	iulie 2016	-	-	septembrie - octombrie 2016
12.	CP 4/2016, Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale să introducă sisteme și standarde comune ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP	OS 2.1	iulie 2016	august 2016	septembrie 2016	octombrie 2016	noiembrie 2016	noiembrie - decembrie 2016